
LOCAL:
OBRAS: 

  PREÇO
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL PERC.

(R$) (%)

1. Coordenadoria Estadual de Infraestrutura/ PAC 30,00% 30,00% 40,00%
44.843,40     44.843,40        59.791,20        149.478,00 34,58

2. Salas do Administrativo 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
52.738,63        52.738,63        52.738,63        52.738,63        210.954,51 48,80

3. Estacionamentos 50,00% 50,00%
17.779,22     17.779,22        35.558,44 8,23

4. Nova Entrada de Servidores 50,00% 50,00%
18.134,59        18.134,59        36.269,17         8,39

 VALOR TOTAL   (R$) 62.622,62 62.622,62 59.791,20 52.738,63 52.738,63 52.738,63 70.873,21 18.134,59 432.260,12  
VALOR TOTAL ACUMULADO  (R$) 62.622,62 125.245,24 185.036,44 237.775,07 290.513,70 343.252,32 414.125,54 432.260,12  
PERCENTUAL  (%) 14,49 14,49 13,83 12,20 12,20 12,20 16,40 4,20  100,00
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 14,49 28,97 42,81 55,01 67,21 79,41 95,80 100,00   
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Area do CR-I do Sistema de Abastecimento de Àgua da cidade de   Porto Velho/RO
Coordenadoria Estadual de Infraestrutura- PAC /Salas do Administrativo/Estacionamentos/Nova Entrada de Funcionários.
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